

Sagt & Byggt

2009-02-23

REGIONALT FARTYGSVÄRNCENTRUM - DESTINATION FORSVIK 2008 - 2011

Hösten 2008

*Projektet ett regionalt FartygsvärnCentrum skickades ut till finansiärerna i slutet av maj 2008. Då var det planerat med god marginal att besluten skulle vara klara i slutet av augusti. Under senare del av hösten så pågick arbetet med att kontakta de av finansiärerna som behövde mer information - både muntligt och skriftligt – om projektet. Under hösten så tillkom en ny medfinansiär, vilket är mycket positivt för projektet. **Vi räknar med att alla medfinansieringsintyg har kommit in till den 3 mars.***

Forskning och kluster – delprojekt 2

Under hösten 2008 har en tvådagars utbildning tillsammans med Universitet i Göteborg ägt rum här i Forsvik. Utbildningens namn var ”Maritimhistorisk kurs” om båtar, fartyg och skepp.

Under två höstveckor samarbetade FartygsvärnCentrum med Hälleviksstrands varv. Erfarenheter utbyttes och planer och samverkan gällande ett maritimhistoriskt kluster diskuterades.

Kunskapsspridning om projektet har skett genom utåtriktad verksamhet mot allmänheten i artiklar och radio.

Besöksnäring – delprojekt 3

En utbildningsplan för guideverksamheten är framtagen. Rekryteringen av guider är påbörjad, liksom en utbildningsledare. Utbildningsmaterial håller på att utvecklas tillsammans med Västarvet. Ett planeringsmöte om guideverksamheten är inbokat i slutet av februari.

Framtiden – t.o.m. 2 juni, 2009

1. Historiska delen

Under våren inleds arbetet med att göra i ordning den gamla slipen. Samtidigt kommer brygg- och markarbetena att komma igång. Under maj månad hålls ett nordiskt möte – Sverige, Danmark, Norge och Finland - i Forsvik. Det handlar om fartygsbevarande.

2. Forskning och utveckling

Arbetet med att utveckla klustertanke om ett maritimt historisk kluster fortsätter. Arbetet med att utveckla strukturer för samarbetet mellan varv, akademi och samhälle initieras.

3. Besöksnäring

Först skall arbetet med utbildningsmaterialet, rekrytering av guider och utbildningsledare bli klart. Därefter kommer guideutbildningen att börja. Rekrytering av värdar/värdinnor sker kontinuerligt och de får sin utbildning i samband med att de börjar. Vi kommer också att inleda arbetet med att iordningställa området och påbörja arbetet med båtrampen.

4. Näringslivsutveckling

Arbetet inleds och kontakter tas med KUB - näringslivsbolaget i Karlsborg - för att tillsammans utveckla nätverkssamarbetet mellan de olika aktörerna/företagarna i Forsvik. Hur skall vi samarbeta? Vad vill företagarna få ut?